

Projektablaufplan Transferprozess GBU Psych

Musterkunde - FAVOX Transferprozess 08.10.23 - 15.04.24

ZEITACHSE



*FK = Führungskräfte
*MA = Mitarbeitende

PROJEKTDDETAILS

KW	DATUM	MEILENSTEIN	DETAIL	VERANTWORTLICH
33	15. Aug 23	Abschluss der Befragung		FAVOX/Musterkunde
34	25. Aug 23	Ergebnispräsentation	Ergebnispräsentation mit zentralen Erkenntnissen aus Umfragewerten	FAVOX
35	1. Sep 23	Strategiegelgespräch	Gespräch zur weiteren Strategie mit Lenkungskreis / GF	FAVOX/Musterkunde
36	8. Sep 23	Strategiepapier	Schriftliche Fixierung weiteres Vorgehen in Strategiepapier auf Basis Strategiegelgespräch	FAVOX
37	15. Sep 23	Bedarfsaufstellung	Aufstellung der Bedarfe an Reflexionsgespräche Führungskräfte und Teams	FAVOX
38	22. Sep 23	Start Prozessbegleitung	Begleitung und Unterstützung des Lenkungskreises (nach Bedarf und Absprache)	FAVOX
	22. Sep 23	Interne Projekt-Kommunikation	Interne Kommunikation "Ergebnisse & Next Steps" an alle Führungsebenen (top-down) Konzeptionierung Kommunikationsplan	Musterkunde
39	29. Sep 23	System-Schulung	Online-Schulung im FAVOX-Demokunden für alle Zugangsberechtigte (optional) (Interpretation der Kennzahlen, Umgang mit dem System)	FAVOX
	1. Okt 23	Befähigung FK	Schulung zur Befähigung der FK/Zugangsberechtigte zur Kommunikation der Ergebnisse in die Teams (Start: Eigenständige Kommunikation der Ergebnisse ins eigene Team durch die Führungskräfte)	FAVOX
	1. Okt 23	Start Eingabe Maßnahmen-Ideen	Führungskräfte/Zugangsberechtigte pflegen Maßnahmen-Ideen ins FAVOX-System ein	Musterkunde
40	4. Okt 23	Start Reflexionsgespräche FK	Gespräche mit nach Kennzahlen identifizierten Führungskräften (Einzelgespräche)	FAVOX
47	20. Nov 23	Start Reflexionsgespräche Teams	Gespräche mit nach Kennzahlen identifizierten Teams	FAVOX
50	11. Dez 23	Start Auswertung Teamgespräche	Besprechung der Team-Reflexionsgespräche mit der jeweiligen Führungskraft	FAVOX
2	8. Jan 24	Reflexionsbericht	Schriftliche Zusammenstellung der Erkenntnisse aus Reflexionsgesprächen	FAVOX
	11. Jan 24	Maßnahmen-Präsentation	Präsentation von Maßnahmen-Empfehlungen	FAVOX/Musterkunde
4	25. Jan 24	Maßnahmen-Angebot	Maßnahmen-Angebot auf Basis von Kennzahlen & Reflexionsgesprächen	FAVOX
6	8. Feb 24	Beschluss	Freigabe der Maßnahmen	Musterkunde
7	12. Feb 24	Start Auswertung FK-Ideen	Zusätzliche Maßnahmen-Ideen von Führungskräften werden evaluiert / beauftragt	FAVOX/Musterkunde